附件：生科院仓前实验楼建设及整体搬迁计划
	搬迁事项
	时间

	1、大仪平台、标本馆
	建设
	4月15日-5月15日

	
	大仪搬迁(含科研团队部分)
	5月15日-6月15日

	
	标本搬迁
	5月15日-6月15日

	2、专业实验室
	建设
	4月15日-6月30日

	
	搬迁利旧（含科研团队部分）
	5月15日-6月15日

	3、通用实验室
	新建部分建设
	4月15日-5月15日

	
	利旧部分实验室的下沙搬迁
	5月15日-6月15日

	
	利旧部分实验室的新建和改建
	5月15日-6月30日

	4、净水系统建设
	纯水机房建设
	4月15日-5月15日

	
	实验室纯点终端建设
	6月10日-6月30日

	5、门禁系统安装
	6月1日-6月30日

	6、普通设备和耗材搬迁
(含科研团队部分)
	7月1日-7月10日

	7、化学药品搬迁
	7月10日

	8、学生搬迁
	6月26日-27日

	9、行政搬迁
(含科研团队办公室)
	6月27日-6月28日

	10、科研团队搬迁
(除办公室、大仪部分、耗材部分等之外)
	第一阶段：7月1日-7月10日
第二阶段：7月11日-7月20日
第三阶段：7月21日-7月30日
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