生命与环境科学学院搬迁4号通知

根据学院搬迁总体安排，结合目前建设实际情况，现发布学院搬迁4号通知如下。
一、目前建设进展
1、学院搬迁小组就实验台桌利旧事项与承建单位（国马斯尔福公司）进行了多次沟通协调。经各方努力，斯尔福公司在对全院建设事项进行全面梳理是基础上，承诺14、15、16楼原合同范围内的实验台桌均为新建（不含办公实木家具的利旧）。该举措可保障全院师生教学科研工作在搬迁过程中无缝衔接。
2、9月20日前可完成以下实验室和办公室的基本建设内容，初步具备搬迁条件。
	仓前公管房号
	原房间号
	课题组
	通知发出日期
	预计完工日期

	15-601
	a604
	邱猛生课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-603
	a603
	食品科研课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-604
	a602
	食品科研课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-608
	a613
	邱猛生课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-610
	a612
	邱猛生课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-613/15-612
	a606a607
	邱猛生课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-707
	a702
	董鸣课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-708
	a701
	董鸣课题组
	2019.6.27
	9月20日

	15-717
	a713
	董鸣课题组
	2019.6.27
	9月20日

	16-304
	b303
	徐茂军课题组
	2019.6.27
	9月20日

	16-307
	b313
	王慧中课题组
	2019.8.9
	9月20日

	16-310
	b310
	徐茂军课题组
	2019.6.27
	9月20日

	16-312
	b308
	王慧中课题组
	2019.6.27
	9月20日

	16-312
	b308
	王慧中课题组
	2019.6.27
	9月20日



二、第2批次搬迁征集报名工作
定于9月21-25日开展第2批次搬迁工作。此次搬迁内容包括实验耗材（非化学试剂）、普通仪器设备（含大体积、较重的普通仪器设备）。化学试剂将由实验室处在10月份安排一次统一搬迁。大型仪器搬迁将视仪器摆放空间的建设情况随时启动。
建议报名的课题组和教师有：1）9月20日前基本建设能完工涉及的课题组和教师；2）办公室内家具为实木家具利旧或自行购置的课题组和教师；3）愿意提前搬迁至仓前临时存放的课题组和教师；4）需要在仓前开展实验教学工作的教师。
请各位教职工仔细阅读“生命与环境科学学院搬迁2号通知”，综合考虑科研进度、科研需求以及目前的建设状况，并于9月17日下午16点前，填写“附件1 生科院2号搬迁物品统计.xls”以及下沙和仓前的搬迁联络人信息，发送至学院搬迁小组（倪伟敏，13372569670@189.cn）。
[bookmark: _GoBack]学院将根据报名情况，于9月18日公布第2批搬迁实施方案，将搬迁工作落实到人。



生命与环境科学学院
2019年9月12日


